



Ministero della cultura

PARCO
ARCHEOLOGICO
DELL'APPIA
ANTICA



CONTRATTO: Procedura negoziata con criterio di aggiudicazione del minor prezzo (artt. 36 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., Legge n. 120/2020 e ss.ii.mm.)

CENTRO DI COSTO: PAAA.

TIPO DI INTERVENTO: Realizzazione degli impianti di videosorveglianza e wi fi nel tratto demaniale della Via Appia Antica.

DETERMINA DI SPESA: n. 134 del 23.11.2021

CONTRAENTE: CONTROLSECURITY SISTEMI SICUREZZA

CONTRATTO: RDO MEPA – N. 2930632 del 02/02/2022

IMPORTO CONTRATTUALE: € 287.035,90 oltre IVA 22% (€ 63.147,90) per un importo totale di € 350.183,80

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Simone Quilici

C.U.P. F82F19000070001 – C.I.G. 9727014F98

OGGETTO: Autorizzazione al recupero del ribasso d'asta.

Premesso:

- che a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, espletata sul MEPA con R.d.O. n. 2930632 del 15/12/2021, è risultata aggiudicataria l'Impresa Controlsecurity Sistemi Sicurezza che ha assunto i lavori di cui trattasi;
 - che in data 02/02/2022 è stato stipulato con la predetta Impresa il contratto n. 2930632 di Repertorio dell'importo di € 287.035,90 al netto del ribasso d'asta del 41,20% circa oltre IVA al 22% (€ 63.147,90) per un totale complessivo di € 350.183,80
- che a seguito dell'offerta ribasso d'asta del 41,20% circa, risulta disponibile l'importo di € 183.529,59 oltre IVA al 22 % pari ad € 40.376,51 per un totale complessivo di € 223.906,10 così suddiviso:

Lavori a misura a base d'asta	€ 470.565,49	
A DEDURRE:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00	
Importo soggetto a ribasso	€ 445.564,49	
Ribasso d'asta del 41,20%	€ 183.529,59	
Restano netti	€ 262.035,90	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00	
Totale netto	€ 287.035,90	
Totale importo contrattuale netto		€ 287.035,90
IVA al 22%		€ 63.147,90
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 350.183,80
<hr/>		
Importo disponibile a seguito del ribasso d'asta		€ 183.529,59
IVA al 22%		€ 40.376,51
TOTALE DISPONIBILE A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 223.906,10
<hr/>		

- che i lavori sono stati consegnati in data 14/03/2022 e che ai sensi dell' Art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, scadeva in data 12/07/2022;
- richiamata la proroga di giorni 60 (sessanta) concessa in data 14/07/2022 per effetto della quale il tempo utile per dare compiuti i lavori scadeva in data 10/09/2022;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 08/08/2022 e gli effetti da questo prodotti;
- visto il verbale di ripresa del 05/09/2022 per effetto della quale il tempo utile per dare compiuti i lavori scade in data 08/10/2022.

Considerato:

- che in corso d'opera, si sono riscontrate circostanze di fatto, imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale e che al fine del perseguimento degli obiettivi dell'intervento si rende necessario provvedere all'esecuzione una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 149 c.2 del D.Lgs 50/2016;
- che dalle valutazioni economiche fatte dal sottoscritto arch. Simone Quilici, Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, tali maggiori opere possono essere sopperite mediante il recupero parziale delle somme di cui sopra stimate in € 95.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 20.900,00 per un totale

complessivo di € 115.900,00.

Tutto ciò premesso e considerato:

il sottoscritto arch. Simone Quilici, Direttore del Parco Archeologico dell'Appia Antica,

AUTORIZZA

il recupero della somma sopra evidenziata in quanto risulta più conveniente per l'Amministrazione, sia in termini economici che temporali, affidare tali maggiori opere mediante la redazione di una perizia di variante di spesa nei limiti di quanto disposto dall'art. 149 del D.Lgs. n. 50/2016.

Roma, 26/09/2022

Il Direttore

(arch. Simone Quilici)

